Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма № 3-г

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2020 году *

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
					план ***		факт			
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция (модернизация) фасада АВК, в том числе:									
	- за счет собственных средств организации; * По даным РСБУ отнесено на операционные			4 606	4 606	4 606	4 606	4 606	0%	0%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
2	Приобритение оборудования и спецтехники, в том числе:									
	- за счет собственных средств организации;	01.01.2020	31.12.2020	49 760	49 760	49 760	3 281	3 281	-93%	-93%
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

* Приводятся сведения на очередной период (период t).

** В случае, если предусмотрено финансирование реализации инвестиционной программы (инвестиционного проекта) за счет средств нескольких уровней бюджетной системы Российской Федерации, приводится расшифровка запланированных сумм расходов с детализацией по каждому уровню.

*** В текущих ценах.

* Большая часть оборудования в рамках ИП была приобретена в аренду

Финансовый директор А.В. Покорская

